

Plan för arbetsdag 2025-05-17

Identifierade behov

Städa och gör gården fin (ansvar enligt kartor för Pulkan och Ackjan). Nedan punkter har identifierats vid arbetsronden på Sektion 1 och bör omhändertas på arbetsdagen.

- Trapp intill garagen vid Skidspåret: Ledstången vid stentrappan behöver göras tillgänglig. Buskage har växt över ledstången. Ansa, rensa, klipp.
- Parkering garage Skidspåret (husvägg 23D): De buskar och mindre träd som börjat växa intill muren, i kanten vid asfalten behöver tas bort. Risk att rötter tar sig in och växer sig större under fastigheten.

Beslutade projekt att genomföra

ACKJAN

- Tvätta lyktstolpar (8st) med fasadtvätt.
- Skrapa/borsta det som sitter löst efter fasadtvätten.
- Måla direkt efter rengöring/skrapning. Grundstrykning och slutstrykning i en produkt, behöver målas 2 varv.
- Installera de nya lamp-kuporna på alla lyktstolpar.
- Eventuellt byte av glödlampor.
- Förbered underlag för pingisbord.
- Placering pingisbord: intill Skidspåret 23 A (där boulebanan tidigare låg).
- Installation av däck-gunga i gungställningen.
- Parkmöbler grillplats: Bänkarna som står runt grillplatsen behöver fästas i marken.
 - De fundament som blev kvar i samband med renoveringen av lekplatsen 2024 kan nyttjas. Betongplintarna grävs ner i marken och bänkarna kan borraras fast i dessa fundament.
- Installera rabatt-/trädgårdskanter:
 - 1st 2 meters långsida, 2st lite mindre kortsidor intill Pannhusets kortsida/väggen med fönster Samlingslokal) - galvaniserade kanter.
 - Plan: En fyrkantig "rabatt" där rabarbern ska bo och växa.
 - Rensa upp inne i fyrkanten.

PULKAN

- Markberedning för placering av ny sandlåda.
- Fäst markduk i sandlådan innan den fylls med sand.
- Fyll sandlådan med sand.
- Skrapa gungställningen (rengör/ta bort eventuell gammal färg).
- Måla gungställningen (gul, alt. svart). 1 varv pga. grundstrykning och slutstrykning i en produkt,
- Uppfräschning av lekstuga.
 - Måla lekstugan.
 - Laga dörren.
 - Etc.

Lista från arbetsronder

Identifierade behov på Pulkan är inte av den karaktär som kan lösas på arbetsdagen. Vissa delar uppdras åt Riksbyggen att ordna samt att andra punkter behöver utredas vidare. Nedan är vad som identifierats på Ackjan och som kan omhändertas på arbetsdagen.

Område: ACKJAN Var?	Identifierat vid rond Vad?	Åtgärdsplan: Aktivitet? När?
Trapp intill garagen på Skidspåret.	Ledstången vid stentrappan behöver göras tillgänglig. Buskage har växt över ledstången.	Åtgärdas på arbetsdagen våren 2025. Buskar klipps och ansas så att ledstången blir tillgänglig. I maj 2025 på arbetsdag.
Parkering intill garagen på Skidspåret (nedre sidan). I husgaveln på radhus Skidspåret 23 ?	De buskar och mindre träd som börjat växa intill muren, i kanten vid asfalten behöver tas bort. Risk att rötter tar sig in och växer sig större under fastigheten.	Åtgärdas på arbetsdagen våren 2025. Buskar/mindre träd klipps ner och tas bort. I maj 2025 på arbetsdag.
Planteringen med rabarber intill Pannhuset, gavelsidan med fönster (samlingslokalen).	För att behålla och sköta om planteringen med rabarber behövs en inramning så att robotgräsklipparen inte kör över planteringen.	Plan för åtgärd behövs. Senast 2025-06-01. Eventuellt åtgärdas det under arbetsdagen.
Parkmöbler intill grillplatsen	Bänkarna som står runt grillplatsen behöver fästas i marken så att de inte tippar eller kan bäras iväg. Det finns en risk att någon bör sig illa om bänkarna välter.	De fundament som blev kvar i samband med renoveringen av lekplatsen kan nyttjas. Betongplintar grävs ner i marken och bänkarna kan borraras fast i dessa fundament. Åtgärdas på arbetsdagen våren 2025, prel. i maj.